




Hoe houdt u uw projecten financieel onder controle?


FIN-E PROJECTS: DE TOOL VOOR UW BUGETBEWAKING

Fin-e Projects is dé softwaretool om uw projecten vanaf initiatief tot en met de oplevering financieel te bewaken. Fin-e Projects is benaderbaar vanuit uw webbrowser. Dit betekent dat u uw projecten overal ter wereld kunt benaderen vanaf het internet, waar en wanneer u dat wenst!



OPZET FIN-E PROJECTS

Binnen Fin-e Projects bewaakt u uw projecten vanaf de realisatie tot en met het einde van uw project. U kunt uw budgetten overzichtelijk muteren, contracten aanmaken en facturen toevoegen. U bepaalt zelf of u gebruik wilt maken rente, indexering en/of cashflowberekeningen. Het is allemaal mogelijk en het is aan u!



The screenshot displays the 'Fin-e Solutions' web application interface. The browser window title is 'Fin-e Projects - Windows Internet Explorer' and the address bar shows 'http://demo.fin-e.nl/Modules/Budgetten.aspx?ID=10'. The page header includes the date '27 januari 2009' and the user 'Ingelogd als: Demo Gebruiker'. The main content area is titled 'Project 070004 Demo administratie' and features a navigation menu with buttons for 'Project', 'Budgetten', 'Contracten', 'Inkoopfacturen', 'Verkoopfacturen', 'Risicomanagement', 'Rapportages', and 'Beheer'. Below the menu, there are links for 'Budget toevoegen' and 'Budgetten sorteren'. A table titled 'Budgetten' shows a list of budget items with columns for 'Budget', 'Actueel budget', 'Overschrijding', and 'Eindprognose'. The table data is as follows:

Budget	Actueel budget	Overschrijding	Eindprognose
01 Grondkosten	€ 12.955.000	€ 135.000	€ 13.090.000
02 Infrastructuur	€ 400.000	€ 50.000	€ 450.000
03 Bouwkosten	€ 24.001.100	€ 0	€ 24.001.100
04 Installaties	€ 15.000.000	€ 0	€ 15.000.000
05 Honoraria	€ 4.000.000	€ 0	€ 4.000.000
06 Kosten aan overheid	€ 1.900.000	€ 0	€ 1.900.000
07 Ontwikkelingskosten	€ 2.850.000	€ 0	€ 2.850.000
08 Verhuur & verkoopkosten	€ 3.600.000	€ 0	€ 3.600.000
09 Financieringskosten	€ 7.350.000	€ 0	€ 7.350.000
10 Onvoorzien	€ 500.000	€ 0	€ 500.000
11 Kosten van Leegstand	€ 3.600.000	€ 0	€ 3.600.000
12 Rente	€ 19.821	€ 0	€ 19.821
13 Opbrengsten verkoop	€ -80.000.000	€ 0	€ -80.000.000
Totaal	€ -3.824.079	€ 185.000	€ -3.639.079

At the bottom of the table, there is a 'TERUG' button. The browser status bar at the bottom shows 'Internet' and '100%' zoom level.

Al uw projecten zijn verzameld binnen één omgeving. U bepaalt zelf wie toegang heeft tot deze omgeving. Ook bepaalt u zelf tot welke onderdelen u gebruikers toegang wilt geven. U bepaalt zelf de budgetstructuur voor uw projecten. Wilt u werken met een vaste structuur? Dat is mogelijk. Wilt u werken met een eigen structuur? Ook dat is geen probleem. Kortom: de optimale voorwaarden zijn aanwezig om uw projecten te beheersen!

OVERZICHTELIJKE RAPPORTAGES

Fin-e Projects beschikt over een uitgebreide rapportage module. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om vanaf elk gewenst moment in de tijd de mutaties op te vragen. Op deze manier kunt u gemakkelijk rapporteren over de mutaties sinds de laatste keer dat u rapporteerde! Alle rapportages zijn beschikbaar in PDF en als download naar Excel.

Fin-e Projects - Windows Internet Explorer
 http://demo.fin-e.nl/Modules/Rapportages.aspx?ID=10

Fin Solutions 27 januari 2009 - Ingelogd als: Demo Gebruiker

Startpagina
 Profiel
 Uitloggen

Project 070004 Demo administratie

Project Budgetten Contracten Inkoopfacturen Verkoopfacturen Risicomanagement Rapportages Beheer

Rapportages

Totalen

- Totalen per artikel
- Totalen per budget
- Totalen per hoofdbudget
- Totalen per budget (met cashflow overzicht)
- Totalen per hoofdbudget (met cashflow overzicht)
- Totalen per kostensoort
- Totalen per kostenplaats
- Totalen rekeningsschema

070004 Demo administratie
 Rapportage: Totalen per budget (excl. BTW)

Code	Omschrijving	1 Budget	2 Mutaties	3 (1+2) Actueel budget	4 Overschrijding	5 (3+4) Eindprognose	6 Gecontracteerd	7 (5-6) Te contracteren	8 Gefactureerd
01	GRONDKOSTEN								
01.01	Aankoop grond	€ 10.500.000	€ 1.500.000	€ 12.000.000	€ 135.000	€ 12.135.000	€ 10.898.000	€ 1.237.000	€ 6.306.600
01.02	Notariskosten en advieskosten	€ 15.000	-	€ 15.000	-	€ 15.000	-	€ 15.000	-
01.03	Overdrachtskosten	€ 900.000	-	€ 900.000	-	€ 900.000	-	€ 900.000	-
01.04	Bodemonderzoek/ samering	€ 40.000	-	€ 40.000	-	€ 40.000	-	€ 40.000	-
	Subtotaal	€ 11.455.000	€ 1.500.000	€ 12.955.000	€ 135.000	€ 13.090.000	€ 10.898.000	€ 2.192.000	€ 6.306.600
02	INFRASTRUCTUUR								
02.01	Verhardingen	€ 55.000	€ -55.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
02.02	Bestrating en riolering	€ 120.000	€ -120.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
02.03	Aansluiting infra op overheid	€ 25.000	€ -25.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
02.04	Infrastructuur	€ 200.000	€ 200.000	€ 400.000	€ 50.000	€ 450.000	€ 430.000	€ 20.000	€ 75.000
	Subtotaal	€ 400.000	€ -	€ 400.000	€ 50.000	€ 450.000	€ 430.000	€ 20.000	€ 75.000
03	BOUWKOSTEN								
03.01	Bouwplaatkosten	€ 1.200.000	€ -	€ 1.200.000	€ -	€ 1.200.000	€ -	€ 1.200.000	€ -
03.02	Grondwerk	€ 4.000.000	€ -	€ 4.000.000	€ -	€ 4.000.000	€ -	€ 4.000.000	€ -
03.03	Ruwbouw	€ 1.100	€ -	€ 1.100	€ -	€ 1.100	€ -	€ 1.100	€ -
03.04	Glaswerk	€ 6.000.000	€ -	€ 6.000.000	€ -	€ 6.000.000	€ -	€ 6.000.000	€ -
03.05	Binnenwerk	€ 12.800.000	€ -	€ 12.800.000	€ -	€ 12.800.000	€ -	€ 12.800.000	€ -
	Subtotaal	€ 24.001.100	€ -	€ 24.001.100	€ -	€ 24.001.100	€ -	€ 24.001.100	€ -
04	INSTALLATIES								
04.01	Installatietechniek	€ 15.000.000	€ -	€ 15.000.000	€ -	€ 15.000.000	€ -	€ 15.000.000	€ -
	Subtotaal	€ 15.000.000	€ -	€ 15.000.000	€ -	€ 15.000.000	€ -	€ 15.000.000	€ -
05	HONORARIA								
05.01	Projectmanagement	€ 600.000	€ -	€ 600.000	€ -	€ 600.000	€ -	€ 600.000	€ -
05.02	Architectuur en engineering	€ 1.000.000	€ -	€ 1.000.000	€ -	€ 1.000.000	€ -	€ 1.000.000	€ -
05.03	Constructeur	€ 400.000	€ -	€ 400.000	€ -	€ 400.000	€ -	€ 400.000	€ -
05.04	Installatiemanagement	€ 500.000	€ -	€ 500.000	€ -	€ 500.000	€ -	€ 500.000	€ -
05.05	Overige advieskosten	€ 1.500.000	€ -	€ 1.500.000	€ -	€ 1.500.000	€ -	€ 1.500.000	€ -
	Subtotaal	€ 4.000.000	€ -	€ 4.000.000	€ -	€ 4.000.000	€ -	€ 4.000.000	€ -
06	KOSTEN AAN OVERHEID								
06.01	Leges	€ 1.000.000	€ -	€ 1.000.000	€ -	€ 1.000.000	€ -	€ 1.000.000	€ -
06.02	Aansluitkosten gas/ water/ licht	€ 700.000	€ -	€ 700.000	€ -	€ 700.000	€ -	€ 700.000	€ -
06.03	Overige kosten overheid	€ 200.000	€ -	€ 200.000	€ -	€ 200.000	€ -	€ 200.000	€ -

Pagina 1 van 3 27 januari 2009

FIN-E PROJECTS FEATURES

- Budgetteren van grof naar fijn op diverse niveaus
- Bewaking nog te contracteren budget
- Registratie en bewaken van contracten en facturen
- Het registreren van de ontwikkeling van de eindprognose
- Registratie en bewaking meer-/minderwerk
- Cashflowmanagement
- Risicomanagement
- Rente- en indexeringsberekeningen
- Eenduidige rapportagestructuur
- Export mogelijkheden naar Excel en PDF

PROBEER VANDAAG NOG DE LIVE DEMO!

Op www.fin-e.nl vind u een live demo van Fin-e Projects!

Stap 1 Surf naar www.fin-e.nl

Stap 2 Klik in het linker menu op 'Demo'

Stap 3 Login met de gebruikersnaam en wachtwoord Demo/Demo



MEER INFORMATIE?

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek!

E-mail: sales@fin-e.nl

Website: www.fin-e.nl

Telefoonnummer: 030 - 659 23 21